



Ayuntamiento de Zizurkil

Ejecución del Plan de Acción Local Resultados 2011

Servicio de evaluación de los planes
de acción de Agenda Local 21



TA21EKO BEHATOKIA
OBSERVATORIO AL 21
GIPUZKOA



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Este documento tiene por finalidad facilitar el **acceso a la información ambiental** del municipio, promoviendo con ello una mayor transparencia en la gestión municipal y una mayor implicación ciudadana.

El informe deriva de la participación de nuestro municipio en el *“Servicio de soporte a la evaluación de la implantación de los planes de acción local de AL21 en municipios guipuzcoanos 2011”* que la Diputación Foral de Gipuzkoa anualmente impulsa entre municipios miembros de Udalsarea 21, en base a una **metodología común** que los municipios de la Red comparten.

En el marco de dicho Servicio, se ha llevado a cabo la **evaluación del Plan de Acción Local para determinar su grado de ejecución anual**, conforme a las directrices y criterios de evaluación, que una Guía metodología de Udalsarea21, recoge para un proceso de este tipo.

Todo ello ha sido posible gracias a la **participación del personal municipal**, implicado en el Plan de Acción Local, que ha facilitado información sobre las actuaciones desarrolladas en el marco de la Agenda Local 21.

Además, el Servicio ha contado con una **asistencia técnica externa** contratada a tal efecto a través del Departamento de Desarrollo Sostenible de Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha dado soporte a 42 municipios y que se ha encargado de guiar el proceso en general, y velar por el cumplimiento de los criterios de la citada Guía metodológica en cada evaluación individual.

AGENDA LOCAL 21 DE ZIZURKIL

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Año	Grado Implantación %
2007	16%
2008	24%
2009	33%
2010	45%
2011	51%



AGENDA LOCAL 21 DE ZIZURKIL

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LINEA ESTRATÉGICA

Año 2011

LE1. IMPULSAR UN DESARROLLO ECONÓMICO QUE PROMUEVA EL EMPLEO LOCAL SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	3	14	0
Iniciada	2	10	2
Avanzada	11	52	26
Finalizando	2	10	7
Completada	3	14	14
Total línea 1	21	100	50

LE2. PROMOVER UNA MEJORA SOLIDARIA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	11	23	0
Iniciada	1	2	1
Avanzada	11	23	12
Finalizando	17	36	27
Completada	9	19	19
Total línea 2	49	100	59

LE3. MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	10	20	0
Iniciada	8	16	4
Avanzada	9	18	9

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LINEA ESTRATÉGICA

Año 2011

Finalizando	11	22	17
Completada	12	24	24
Total línea 3	50	100	55
LE4. PROTEGER LA BIODIVERSIDAD Y PAISAJE Y DIVULGAR LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	1	11	0
Iniciada	1	11	3
Avanzada	5	56	28
Completada	2	22	22
Total línea 4	9	100	53
LE5. SATISFACER LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	2	8	0
Iniciada	7	29	7
Avanzada	8	33	17
Finalizando	4	17	13
Completada	3	13	13
Total línea 5	24	100	49
LE6. MEJORAR LA COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	3	33	0
Iniciada	1	11	3
Avanzada	3	33	17

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LÍNEA ESTRATÉGICA


Año 2011

Finalizando	2	22	17
Total línea 6	9	100	36
LE7. MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL INCLUYENDO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Pendiente de inicio	4	21	0
Iniciada	7	37	9
Avanzada	5	26	13
Completada	3	16	16
Total línea 7	19	100	38

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LÍNEA ESTRATÉGICA

Año 2011

Grado de implantación por línea estratégica



AGENDA LOCAL 21 DE ZIZURKIL

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo:

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A 7.2.10. Desarrollar una herramienta informatica para la gestion del cementerio		Completada

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.1.2.3. Adoptar el compromiso de recuperar en otro lugar las zonas agrarias perdidas debido al planeamiento y las NNSS	Alta	Completada
A.1.2.5. Realizar la limpieza de los caminos con l@s baserritarras (de forma que ayude a la economía local)	Alta	Avanzada
A.1.2.7. Impulsar la plantación de setos vivos para arreglar los vallados que rodean las tierras agricolas y se encuentran en mal estado, como por ejemplo los vallados situados junto a la autovía que son de competencia foral (Diputación Foral de Gipuzkoa)	Alta	Avanzada
A.1.2.8. Estudiar las posibilidades de integrar a l@s jóvenes en el mundo rural en colaboración con Totomendi (Tolosaldea)	Alta	Avanzada
A.1.2.10. Promover en el sector agrícola las buenas prácticas ambientales. (Tolomendi)	Alta	Avanzada
A.1.3.1. Elaborar un plan para desarrollar el sector terciario en Zizurkil: adecuar lugares, desarrollar planes de ayudas,...	Alta	Pendiente de inicio
A.1.3.3. Poner en marcha políticas que mantengan y refuercen el comercio local (Tolosaldea Garatzen)	Alta	Pendiente de inicio
A.1.4.1. Diseñar y señalar itinerarios de montaña	Alta	Completada
A.1.4.2. Publicar un soporte que divulgue los itinerarios de montaña, la oferta turística y elementos significativos del municipio	Alta	Completada
A.1.5.1. Divulgar información en torno a las actividades de la Agencia de Desarrollo (cursos de formación, servicios relacionados con el empleo y sus funciones, otras iniciativas,.....) dirigida a todos los sectores de desempleados. (Tolosaldea Garatzen)	Alta	Avanzada
A.2.2.1. Impulsar proyectos de educación extraescolares (por ejemplo colonias abiertas)	Alta	Finalizando

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.2.2.2. Impulsar la Agenda 21 Escolar en los centros educativos del municipio	Alta	Finalizando
A.2.2.3. Garantizar el funcionamiento de la guardería para niñ@s de 0 a 3 años	Alta	Completada
A.2.2.5. Responder a las necesidades de los tres centros educativos del municipio	Alta	Finalizando
A.2.2.9. Solucionar el problema del comedor de la escuela San Millán	Alta	Completada
A.2.3.1. Continuar dando la información, valoración y orientación que da la Mancomunidad de servicios Aiztondo. Dar información en torno a todos los derechos y recursos actuales. Ofrecer orientación en torno a los servicios y/o prestaciones más adecuadas y valorar cada caso	Alta	Finalizando
A.2.3.2. Continuar gestionando y canalizando las prestaciones existentes para ayudar en el proceso de inserción y cubrir las necesidades básicas:	Alta	Finalizando
A.2.3.3. Continuar trabajando los programas de intervención en familias que tienen niñ@s y adolescentes con riesgo de quedar sin protección (terapia familiar, educadores en las familias, etc.)	Alta	Finalizando
A.2.3.7. Continuar con los programas y servicios para la mejora de la calidad de vida de personas discapacitadas y personas mayores, para ayudas a familiares o cuidadores que conviven con ellos y para mantenerlos en la vivienda habitual:	Alta	Finalizando
A.2.4.1. Mejorar y ampliar la participación en las actividades culturales que se organizan en el pueblo, fomentado las iniciativas de los ciudadanos.	Alta	Finalizando
A.2.4.2. Mantener los programas para fomentar las iniciativas culturales	Alta	Avanzada
A.2.4.3. Elaborar una programación cultural para todo el año entre en ayuntamiento y las asociaciones del municipio	Alta	Finalizando
A.2.4.6. Analizar las necesidades de la juventud y desarrollar una política dirigida a ellos, poniendo los recursos necesarios	Alta	Finalizando
A.2.4.7. Acondicionar las instalaciones deportivas a las necesidades (cubrir el frontón,...) y poner los recursos necesarios para su mantenimiento	Alta	Finalizando

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.2.4.8. Elaborar una programación deportiva dirigida a todas las edades (cursillos,.....)	Alta	Finalizando
A.2.4.9. Elaborar un programa de Deporte Escolar	Alta	Completada
A.2.4.10. Organizar actividades deportivas con las asociaciones del municipio y coordinarse con el resto de municipios de la comarca	Alta	Avanzada
A.2.4.13. Realizar un programa coordinado en torno a la sostenibilidad local	Alta	Avanzada
A.2.6.1. Desarrollar el Plan de Revitalización del Euskara (2005-2008)	Alta	Completada
A.2.6.7. Tomar medidas para fortalecer la utilización del euskara en la administración, ejecutando el Plan Municipal de Utilización.	Alta	Completada
A.3.1.3. Aprovechar los recursos de agua locales (pozo de Lepasoro)	Alta	Completada
A.3.1.7. Diseñar y poner en marcha un plan de ayudas para conducir las aguas residuales de casas / caseríos que quedan lejos del núcleo urbano a las fosas sépticas.	Alta	Avanzada
A.3.2.2. Realizar un estudio del alumbrado público y tomar las medidas derivadas. Tomar medidas también para minimizar la contaminación lumínica	Alta	Avanzada
A.3.3.1. Facilitar la recogida de aceite y residuos peligrosos domésticos	Alta	Completada
A.3.3.3. Redactar y controlar una Ordenanza que regule la recogida de residuos	Alta	Avanzada
A.3.3.5. Publicar soportes y calendarios que detallen los días de recogida	Alta	Completada
A.3.3.7. Poner en marcha el servicio mancomunado de recogida de residuos en Tolosaldea y continuar con la mejora del sistema de gestión (Mancomunidad de Tolosaldea)	Alta	Completada
A.3.3.8. Realizar una campaña de información a nivel comarcal para dar a conocer todos los servicios que presta la mancomunidad e impulsar las buenas prácticas en diferentes servicios. (Mancomunidad de Tolosaldea)	Alta	Finalizando
A.3.3.9. Trabajar especialmente para informar y sensibilizar a las empresas y estudiar las posibilidades de que una empresa recoja los residuos de los polígonos (Mancomunidad de Tolosaldea)	Alta	Completada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.3.3.10. Abrir el segundo Garbigune en la comarca (San Blas de Tolosa) (Mancomunidad de Tolosaldea)	Alta	Completada
A.3.4.2. Realizar un mapa de ruido	Alta	Completada
A.3.6.1. Adecuar el planeamiento urbanístico a la realidad del municipio	Alta	Finalizando
A.3.6.5. Favorecer la optimización funcional de los espacios urbanos mediante la rehabilitación, reutilización y recuperación de espacios intersticiales, degradados, infrautilizados, etc.:	Alta	Finalizando
A.3.6.6. Priorizar los nuevos desarrollos en espacios naturales que hayan perdido su valor: Desarrollar el espacio 33-33' (aserradero viejo)	Alta	Finalizando
A.3.6.7. Considerar la contaminación del suelo en la adjudicación de usos y regulación y gestión urbanística	Alta	Avanzada
A.4.1.2. Recuperar los terrenos abandonados y llevar una gestión sostenible: prados y bosques	Alta	Avanzada
A.5.1.1. Revisar el Plan de Accesibilidad y poner medios para desarrollarlo	Alta	Avanzada
A.5.2.1. Realizar el plan de movilidad a nivel del Udaltalde e iniciar actuaciones relacionadas: (UT21 Ernioaldea)	Alta	Finalizando
A.5.3.2. Repintar los pasos de cebra en los casos que sea necesario	Alta	Avanzada
A.5.3.3. Impulsar el proyecto de bidegorri entre Zizurkil - Asteasu	Alta	Finalizando
A.5.3.8. Continuar organizando sesiones de educación vial en los centros de educación: (UT21 Ernioladea)	Alta	Iniciada
A.5.3.11. Solicitar información y comunicación amplia, clara y comprensible en torno al proyecto del TAV (Tolosaldea Garatzen)	Alta	Avanzada
A.5.3.12. Impulsar que los impactos que pueda generar el TAV sean los menos posible, evitando el efecto barrera que puede crear en la comarca (Tolosaldea Garatzen)	Alta	Iniciada
A.5.4.1. Tomar medidas para reducir el impacto del tráfico en Bulandegi y Ernio Bidea (en coordinación con la DFG)	Alta	Completada
A.5.5.1. Realizar un inventario de caminos y mantenerlos en buen estado	Alta	Avanzada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.5.5.3. Presionar a través del trabajo conjunto de ayuntamiento y ciudadanos para que se construya la variante de Zizurkil	Alta	Iniciada
A.5.5.4. Controlar el tráfico de la variante que se construirá en el barrio de Ubare	Alta	Finalizando
A.6.1.1. Desarrollar y mantener actualizada la página web municipal	Alta	Finalizando
A.6.2.3. Tener en cuenta la participación de I@s niñ@s en las decisiones municipales (a través de la Agenda 21 Escolar)	Alta	Finalizando
A.6.3.1. Realizar campañas de concienciación en torno a la sostenibilidad y el civismo a nivel de Udaltalde, en coordinación con los municipios que no forman parte del Udaltalde (Tolosa): (UT21 Ernioaldea)	Alta	Avanzada
A.7.1.1. Asegurar el control de las actividades clasificadas y de las obras públicas a través del conocimiento, la puesta al día y seguimiento de las licencias de actividad y apertura	Alta	Completada
A.7.2.1. Reflexionar en torno a las necesidades de los edificios municipales y la distribución de los servicios	Alta	Iniciada
A.7.4.2. Fortalecer los mecanismos de información / comunicación con Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y entidades públicas (IHOBE; EVE;.....) junto con los municipios de Tolosaldea con objeto de obtener apoyo y recursos para el diseño y puesta en marcha de proyectos. (UT21 Ernioaldea)	Alta	Avanzada
A.7.4.3. Reforzar las funciones de Tolosaldea Garatzen en los municipios pequeños de la comarca. (UT21 Ernioaldea / Tolosaldea Garatzen)	Alta	Avanzada
A.2.3.10. Realizar un estudio en el ámbito de los servicios sociales, analizando las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía, con objeto de poder realizar una previsión de los servicios (UT21 Ernioaldea)	Baja	Pendiente de inicio
A.1.2.6. Continuar con la promoción de la producción de productos con lábel/ productos ecológicos/ productos con certificados de calidad (Tolomendi)	Media	Finalizando
A.1.4.4. Desarrollar el Plan de Turismo elaborado a nivel de Tolosaldea, integrando criterios de sostenibilidad. (Tolosaldea Garatzen)	Media	Avanzada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.3.1.8. Crear una mesa Técnica con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para estudiar las mejoras o inversiones a realizar en la red de agua	Media	Completada
A.3.1.9. Garantizar el cumplimiento de las exigencias de la Directiva de Aguas de abastecimiento (Diputación Foral de Gipuzkoa)	Media	Pendiente de inicio
A.3.3.11. Poner en marcha y realizar el seguimiento de la experiencia piloto de compostaje. (Mancomunidad de Tolosaldea)	Media	Finalizando
A.5.3.10. Impulsar el uso compartido del coche, principalmente para acudir al trabajo y a los centros de estudio (UT21 Ernioaldea)	Media	Avanzada
A.6.1.2. Instalar un tablón de anuncios en cada barrio	Media	Pendiente de inicio
A.6.1.3. Llevar a cabo la comunicación en torno a la Agenda Local 21. (UT21 Ernioaldea)	Media	Avanzada
A.7.2.2. Elaborar un reglamento de uso del tablado y resto de materiales (mesas y sillas)	Media	Pendiente de inicio
A.7.2.3. Elaborar un nuevo reglamento en torno al cementerio	Media	Iniciada

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.1.2.9. Fomentar la agricultura ecológica que no sea ganadería extensiva. (Tolomendi)	Alta	Avanzada
A.1.3.2. Impulsar puntos de venta situados en el núcleo urbano (y no los Centros Comerciales de fuera del municipio)	Alta	Pendiente de inicio
A.1.3.4. Promover entre los ciudadanos, a través de campañas informativas, el consumo local y sostenible (por ejemplo, analizando el mayor gasto que supone el ir a comprar fuera teniendo en cuenta la movilidad) (Tolosaldea Garatzen)	Alta	Iniciada
A. 2.2.6. Impulsar la coordinación entre los diferentes centros	Alta	Finalizando
A. 2.2.7. Crear la Comisión de Educación junto con los representantes de los centros educativos	Alta	Completada
E.2.4.5. Crear equipamientos culturales adecuados teniendo en cuenta la oferta prevista y la demanda existente	Alta	Finalizando

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.2.4.12. Continuar y mejorar la coordinación en la organización de las actividades deportivas a nivel comarcal. Teniendo en cuenta el estudio que se va a realizar a nivel de Tolosaldea, tomar medidas para reforzar la práctica del deporte en las niñas (UT21 Ernioaldea)	Alta	Iniciada
A.2.6.2. Fomentar y garantizar modelos adecuados para que el euskara sea prioritario en la enseñanza, y tomar medidas para que su uso y presencia en los colegios y fuera de ellos sea prioritario.	Alta	Avanzada
A.2.6.3. Fomentar y dar respuesta a las necesidades de euskaldunización / alfabetización de la población (organizar cursillos en el municipio, subvenciones...).	Alta	Avanzada
A.2.6.4. Fomentar y garantizar el conocimiento y la utilización del euskara en el ámbito familiar, euskaldunizando las nuevas parejas, fortaleciendo las campañas de sensibilización dirigidas a padres con hijos recién nacidos y garantizando la educación infantil (0-3 años) en euskara.	Alta	Avanzada
A.2.6.6. Tomar medidas para aumentar la presencia del euskara en el ocio, la cultura, la religión y el deporte.	Alta	Pendiente de inicio
A.3.1.4. Instalar y mantener fuentes públicas en el municipio	Alta	Finalizando
A.3.1.6. Poner medios para que las aguas residuales no se viertan directamente a los arroyos	Alta	Avanzada
A.3.1.10. Realizar las obras del colector y depuradora de aguas residuales. (Diputación Foral de Gipuzkoa)	Alta	Avanzada
A.3.3.13. Solicitar a Tolosaldea Garatzen que estudie la posibilidad de crear infraestructuras para relleno mancomunadas (UT21 Ernioaldea / Tolosaldea Garatzen)	Alta	Pendiente de inicio
A.3.5.1. Garantizar la calidad de las zonas verdes y espacio públicos en los nuevos desarrollos urbanísticos	Alta	Finalizando
A.3.5.2. Realizar pequeñas obras en los jardines del municipio, mecanizando el sistema de riego en zonas puntuales	Alta	Iniciada
A.3.5.3. Solucionar los déficit urbanísticos	Alta	Completada
A.4.1.5. Integrar las edificaciones e infraestructuras en el paisaje rural (a la hora de construir y renovar caseríos)	Alta	Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.5.4.4. Construir un aparcamiento disuasorio en Zizurkil Goikoa	Alta	Iniciada
A.3.1.1. Llevar agua potable a casas y caseríos	Baja	Completada
A.3.2.5. Analizar la posibilidad de instalar energías renovables en instalaciones municipales	Baja	Iniciada
A.3.2.6. Informar a los ciudadanos en torno a las energías renovables.	Baja	Pendiente de inicio
A.3.6.3. Realizar el trabajo de nombrar calles, plazas y barrios	Baja	Iniciada
A.5.4.5. Desarrollo de programas de sensibilización en los siguientes temas: (UT21 Ernioaldea) •Tomar conciencia sobre la responsabilidad individual en los problemas de tráfico •Asumir la falta de aparcamiento como un problema consustancial al empleo del vehículo privado	Baja	Avanzada
A.7.2.6. Incluir criterios ambientales en la planificación y desarrollo de actividades culturales (txosnas, bares...)	Baja	Pendiente de inicio
A.7.3.1. Crear una base de datos con los ciudadanos voluntarios para emergencias. "Plan de apoyo de protección civil"	Baja	Pendiente de inicio
A.1.2.1. Acondicionar un espacio para la transformación de productos locales	Media	Avanzada
A.1.2.2. Acondicionar un lugar para la venta de productos locales y ecológicos	Media	Finalizando
A.2.1.3. Realizar un estudio y reflexión sobre los criterios de construcción sostenible	Media	Pendiente de inicio
A.2.2.8. Acondicionar el aula de l@s niñ@s de 2 años en M. Otaño	Media	Completada
A.2.3.4. Desarrollar programas de intervención, en el entorno del municipio, con menores o adolescentes.	Media	Finalizando
A.2.3.5. Dar-canalizar las ayudas para víctimas de malos tratos o agresiones sexuales. Por ejemplo casas de acogida, ayuda psicológica, asesoría jurídica, etc.	Media	Avanzada
A.2.3.6. Elaborar, desarrollar, programas tanto de prevención como de sensibilización para hacer frente a problemas que puedan surgir en la sociedad (en el pueblo, en la escuela...). Por ejemplo, programas para la Igualdad de Mujeres y Hombres...etc.	Media	Pendiente de inicio

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.2.3.8. Continuar prestando servicio para quienes no pueden continuar en su residencia habitual.	Media	Avanzada
A.2.4.4. Crear infraestructura para ocio adecuadas a los nuevos tiempos	Media	Finalizando
A.2.5.1. Poner en marcha acciones teniendo en cuenta el trabajo sobre emigración que se está realizando a nivel comarcal (UT21 Ernioaldea)	Media	Avanzada
A.2.6.5. Fomentar la utilización del euskara en las actividades económicas (empresas, comercio...) a través de la sensibilización, la oferta de asistencia técnica...	Media	Pendiente de inicio
A.2.6.8. Desarrollar, mejorar y garantizar la ejecución de la ordenanza del euskara.	Media	Pendiente de inicio
A.2.6.9. Ayudar a los agentes sociales que fomentan el euskara.	Media	Finalizando
A.2.6.10. Realizar mediciones periódicas del grado de utilización del euskara y poner en marcha programas para aumentar su utilización.	Media	Pendiente de inicio
A.3.1.2. Inventariar y analizar la calidad del agua de las fuentes (públicas y privadas) del municipio	Media	Avanzada
A.3.2.1. Firmar el convenio con el EVE para realizar estudios de eficiencia energética en las instalaciones municipales	Media	Pendiente de inicio
A.3.2.7. Establecer criterios entorno a la iluminación Navideña	Media	Completada
A.3.3.2. Mejorar / acondicionar los puntos de recogida de residuos	Media	Avanzada
A.3.3.12. Mantener el convenio que tiene la Mancomunidad de Tolosaldea con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa para la gestión de los residuos peligrosos de las empresas. (Mancomunidad de Tolosaldea)	Media	Avanzada
A.3.4.5. Regular el ruido del municipio a través de una Ordenanza	Media	Pendiente de inicio
A.4.2.1. Identificar, inventariar, y dar a conocer el patrimonio histórico, etnográfico y arquitectónico del municipio	Media	Avanzada
A.5.3.1. Peatonalizar la plaza de Zizurkil Goikoa	Media	Iniciada
A.5.3.4. Instalar aparcamientos para bicicletas	Media	Completada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.5.4.2. Regular los "Quak" y las motos en los itinerarios de montaña	Media	Pendiente de inicio
A.5.5.2. Presentar a los ciudadanos el proyecto de variante que ha trabajado el ayuntamiento, explicando los beneficios que supone	Media	Finalizando
A.7.1.2. Promover, entre las empresas del municipio, las buenas prácticas ambientales y ofrecer información sobre certificaciones ambientales	Media	Iniciada
A.7.2.7. Incluir criterios de sostenibilidad en la compra pública: identificar el producto y definir los criterios de sostenibilidad que se establecerán	Media	Iniciada
A.7.2.9. Diseñar y llevar a cabo programas de educación sobre sostenibilidad dirigidos a políticos y técnicos municipales. (UT21 Ernioaldea)	Media	Avanzada
A.7.3.3. Realizar planes de emergencia para las instalaciones municipales	Media	Iniciada
A.7.3.4. En coordinación con la DFG, reforzar la prevención y poner medios para hacer frente a incendios e inundaciones	Media	Pendiente de inicio
A.7.4.1. Establecer una Comisión Permanente del Udaltalde para el seguimiento de los Planes de Acción y la inclusión de criterios de sostenibilidad en los Ayuntamientos. (UT21 Ernioaldea)	Media	Avanzada

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.1.1.1. Poner medios para que se instalen empresas de servicios o tiendas	Alta	Avanzada
A.1.2.4 Trabajar para ayudar desde la administración a los caseríos en la tarea que asumen de mantener el paisaje y el entorno natural (subvenciones para mantener limpios los terrenos,...)	Alta	Avanzada
A.3.1.5. Proteger las aguas subterráneas (para que no se contaminen con los purines)	Alta	Finalizando
A.3.5.4. Crear en el municipio una zona con tiendas y un aparcamiento en el entorno	Alta	Iniciada
A.3.5.6. Abastecer de infraestructuras básicas los barrios diseminados (caminos, agua, saneamiento, telecomunicaciones,...)	Alta	Finalizando

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.4.1.4. Proteger las zonas de gran interés agrológico (las define el PTS)	Alta	Completada
A.4.1.6. Cuidar el paisaje del municipio: proteger por medio de las NNSS las zonas de interés paisajístico	Alta	Completada
A.5.3.5. Diseñar y mantener el camino peatonal que conecte Zizurkil Goikoa y Behea	Alta	Avanzada
A.5.3.7. Completar la red de bidegoris comarcal (UT21 Ernioaldea / Diputación Foral de Gipuzkoa)	Alta	Avanzada
A.5.5.5. Construir la variante de Zizurkil Goikoa	Alta	Iniciada
A.1.4.3. Construir un albergue	Baja	Iniciada
A.2.2.4. Estudiar la posibilidad de abrir un centro de educación secundaria en el municipio	Baja	Pendiente de inicio
A.2.3.9. Desarrollar un Plan de Prevención de Drogodependencia a nivel de Ernioabehea (UT21 Ernioaldea / Tolosaldea Garatzen)	Baja	Pendiente de inicio
A.2.4.11. Coordinar las necesidades de zonas deportivas a nivel de Tolosaldea (piscina al aire libre con parque,....) (UT21 Ernioaldea)	Baja	Pendiente de inicio
A.2.7.1. Reflexionar en torno a la necesidad de un/a técnico de igualdad compartido en los municipios de la comarca, en coordinación con Tolosaldea Garatzen, para desarrollar las siguientes acciones: (UT21 Ernioaldea / Tolosaldea Garatzen)	Baja	Pendiente de inicio
A.3.2.3. Crear ordenanzas energéticas (para el uso de la energía, para la instalación de energías renovables,	Baja	Iniciada
A.3.2.4. Realizar auditorias energéticas en comunidades de vecinos	Baja	Pendiente de inicio
A.3.3.6. Realizar un estudio sobre el efecto que tendría en Zizurkil si se ubicara la incineradora de la DFG en Zubieta	Baja	Pendiente de inicio
A.3.4.4. Valorar la posibilidad de comprar aparatos de medición de ruido	Baja	Completada
A.3.5.5. Renovar la iglesia de Zizurkil Goikoa	Baja	Iniciada
A.3.5.7. Abrir una sucursal bancaria en el municipio	Baja	Iniciada
A.4.1.3. Cuidar y dar uso a la parcela de Motzane (colocar mesas y bancos, abastecer la fuente con agua potable y acondicionar la plantación forestal)	Baja	Avanzada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.5.4.3. Acondicionar un lugar para el aparcamiento de camiones	Baja	Completada
A.6.1.4. Impulsar la web de la Agenda Local 21 a nivel comarcal(UT21 Ernioaldea)	Baja	Avanzada
A.6.2.1. Impulsar/ayudar en la creación de asociaciones vecinales	Baja	Pendiente de inicio
A.6.2.4. Diseñar y desarrollar programas de educación para impulsar la participación de diferentes sectores de la sociedad. (UT21 Ernioaldea)	Baja	Pendiente de inicio
A.7.2.4. Establecer un órgano municipal para el seguimiento, control y planificación del proceso de sostenibilidad. Integrar el Plan de Acción Local como herramienta de gestión	Baja	Completada
A.7.2.8. Incluir criterios de sostenibilidad en la contratación pública de obras	Baja	Avanzada
A.7.3.2. Desarrollar el Plan de Emergencias municipi	Baja	Iniciada
A.1.1.2. Ofrecer ayuda para crear nuevas iniciativas empresariales y mantener las ya existentes a través del servicio de la Agencia Tolosaldea Garatzen (Tolosaldea Garatzen)	Media	Avanzada
A.2.1.2. Dar prioridad a los vecinos del municipio en las promociones de vivienda realizadas por el ayuntamiento	Media	Completada
A.2.6.11. Garantizar la correcta alimentación del euskara en diferentes ámbitos (publicidad, medios de comunicación...).	Media	Avanzada
A.3.3.4. Reforzar la recogida selectiva y el reciclaje	Media	Finalizando
A.3.4.1. Integrar el criterio del ruido en la gestión municipal	Media	Finalizando
A.3.4.3. Ofrecer formación en torno al ruido a los municipales	Media	Pendiente de inicio
A.3.6.2. En Zizurkil Goikoa construir viviendas con bajos donde se puedan ubicar empresas de servicios o tiendas	Media	Pendiente de inicio
A.3.6.4. Lograr que se pueda utilizar el nombre del caserío como dirección (hacer desaparecer los diseminados)	Media	Iniciada
A.4.1.1. Potenciar la flora autóctona	Media	Avanzada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
A.4.1.7. Favorecer la restauración integral del medio natural del río Oria, para convertirlo en un espacio de reunión y ocio para la ciudadanía, además de recuperar una zona de gran valor natural. (UT21 Ernioaldea)	Media	Avanzada
A.4.1.8. Identificar, inventariar y dar a conocer los espacios naturales de interés de la comarca y la fauna y flora autóctona. (Tolosaldea Garatzen)	Media	Pendiente de inicio
A.5.3.6. Impulsar la intermodalidad en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa (UT21 Ernioladea / Diputación Foral de Gipuzkoa)	Media	Iniciada
A.5.3.9. Fomentar medios de transporte de algún tipo dirigidos a alumn@s mayores de 18 años para acudir a los centros de educación (UT21 Ernioladea)	Media	Pendiente de inicio
A.6.2.2. Implicar a los ciudadanos en los trabajos del municipio: Auzolan	Media	Iniciada
A.7.2.5. Integrar criterios de sostenibilidad y ambientales en la gestión diaria de los edificios y servicios municipales.	Media	Iniciada